

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за август 2010 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Устойчивое развитие сельских территорий					
2	1.6.	Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и повышению уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений	31.12.2010		Выполняется. За август 2010 года из областного бюджета профинансировано 9,5 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	1.7.	Повышение уровня жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений	31.12.2010		Выполняется. Введено 24 жилых дома общей площадью 1,9 тыс. кв. м. Завершено строительство 16,7 км уличных распределительных газовых сетей. Введено в эксплуатацию 1,8 км уличных распределительных газовых сетей.		
4.	2.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					
5.	2.1.	Организация выполнения мероприятий по поддержанию почвенного плодородия	31.12.2010		Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями области внесено 97,0 тыс. тонн органических удобрений. Выплачено 9,7 млн.рублей. субсидий на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений.		

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	2.2.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства	31.12.2010		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения.		
7.	3.	Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства					
8.	3.1.	Развитие животноводства	31.12.2010		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за август 2010 года произведено 102,1 тыс. тонн молока и 15,1 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
9.	3.2.	Развитие производства льна	31.12.2010		Выполняется. Завершена подготовка техники к проведению уборочных работ.		
10.	3.3.	Развитие производства рапса	31.12.2010		Выполняется. Начаты уборочные работы. Убрано 0,9 тыс.га, намолочено 0,2 тыс.тн, урожайность составила 2,2 ц/га		
11.	4.	Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства					

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	4.1.	Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2010		Выполняется. Объем выданных субсидий по краткосрочным кредитам составил 7,5 млн. рублей		
13.	4.2.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 8 лет, млн. рублей	31.12.2010		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам сроком до 8 лет составил 7,8 млн. рублей		
14.	4.3.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 10 лет (техническая и технологическая модернизация), млн. рублей	31.12.2010		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам сроком до 10 лет составил 4,3 млн. рублей		
15.	4.4.	Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, млн. рублей	31.12.2010		Выполняется. Объем выданных субсидий по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования составил 5,6 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	4.5.	Техническая модернизация сельского хозяйства	31.12.2010		Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями области приобретено зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другой техники на общую сумму более 100 млн. рублей		
17.	9.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее-Государственная программа) для представления в Министерство	31.12.2010		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы		
		сельского хозяйства Российской Федерации					

Губернатор Омской области

Л.К. Полежаев

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

- * 1. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одновременно с первым отчетом о выполнении сетевого графика направляют ФСО России утвержденный сетевой график реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год (по данной форме с заполнением граф 1-4).
2. В случае внесения изменений в сетевой график федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в обязательном порядке направляет в ФСО России их полный перечень, с указанием документов (решений), в соответствии с которыми производилась корректировка сетевого графика.
3. Содержание полей в графах 2-4 представляемых отчетных форм должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год.
4. В предоставляемых отчетах необходимо отражать сведения лишь о тех мероприятиях, которые были исполнены в отчетном месяце, а также о невыполненных мероприятиях, сроки исполнения по которым истекли.