

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2009 г. N 196-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Омской области "О регулировании градостроительной деятельности в Омской области":

Утвердить прилагаемый План реализации Схемы территориального планирования Омской области.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области
Е.М.ВДОВИН

ПЛАН
реализации Схемы территориального планирования
Омской области

Раздел 1. Мероприятия, связанные с размещением объектов капитального строительства регионального значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Омской области

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки подготовки документации по планировке территории, годы	Сроки подготовки проектной документации, годы	Сроки строительства, годы	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
В сфере водоснабжения					
1	Реконструкция водопровода на с. Борисовское Таврического группового водопровода	подготовлена	подготовлена	2010 - 2013	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
2	Реконструкция водопровода деревня Новосергеевка - р.п. Полтавка Таврического группового водопровода	2010	2010	2010	
3	Реконструкция водовода с. Азово - урочище Ташкент Таврического группового водопровода	2013	2013 - 2015	2013 - 2015	
4	Реконструкция водопровода с. Лукьяновка - с. Одесское Таврического группового водопровода	2013	2013 - 2014	2013 - 2014	

5	Реконструкция водопровода с. Троицкое - с. Орловка Любино-Исилькульского группового водопровода	подготовлена	подготовлена	2010 - 2012
6	Реконструкция водовода от насосной станции р.п. Москаленки до насосной станции на станции Кухарево Любино-Исилькульского группового водопровода	2013	2013 - 2014	2013 - 2015
7	Реконструкция водовода от здания насосной станции на станции Кухарево до водомера г. Исилькуля Любино-Исилькульского группового водопровода	2013	2013 - 2014	2013 - 2015
8	Строительство насосной станции и водозаборного сооружения с устройством очистных сооружений в р.п. Красный Яр Любино-Исилькульского группового водопровода	2013	2013 - 2014	2013 - 2015
9	Строительство 2-х резервуаров чистой воды емкостью 1900 куб.м каждый и модульной насосной станции на станции Кухарево Любино-Исилькульского группового водопровода	2011	2011	2011 - 2013

10	Строительство 2-х резервуаров чистой воды на насосной станции с. Пикетное Марьяновского муниципального района Омской области емкостью 1900 куб.м каждый Любино-Исилькульского группового водопровода	2014	2014	2014 - 2015	
В сфере транспорта					
11	Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на р. Иртыш	2010	2010 - 2011	2012 - 2014	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области
12	Строительство автомобильной дороги Омск - Русская Поляна, участок Милоградовка - Алабота в Русско-Полянском и Павлоградском муниципальных районах Омской области	2011 - 2023	2011 - 2024	2013 - 2025	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
13	Строительство автомобильной дороги Тобольск - Тара - Томск, участок Фреганка - Ярково в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	2010	2010	2010	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В сфере газоснабжения					

14	Строительство газопровода Д300 - 200 мм для обеспечения природным газом г. Омска и Омского муниципального района Омской области	подготовлена	подготовлена	2011 - 2013	Министерство имущественных отношений Омской области
15	Строительство газораспределительной станции ГРС-Иртышское	2011	2011	2011 - 2013	
16	Строительство газопровода с переходом через р. Иртыш	2011	2011	2011 - 2013	
17	Строительство газораспределительной станции ГРС-Большеречье	2011	2011 - 2012	2013 - 2014	
18	Строительство газопроводов к газораспределительной станции ГРС-Большеречье	2011	2011 - 2012	2013 - 2014	
19	Строительство газораспределительной станции ГРС-Тара	2012	2012	2013 - 2014	
20	Строительство газопровода к газораспределительной станции ГРС-Тара	2012	2012	2013 - 2014	Министерство имущественных отношений Омской области
В сфере культуры					

21	Пристройка к зданию государственного учреждения культуры Омской области "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" в г. Омске	подготовлена	2013	2013 - 2015	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерство культуры Омской области
В сфере физической культуры и спорта					
22	Строительство биатлонного комплекса в р.п. Муромцево	2011	2011 - 2012	2011 - 2014	Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Подготовка документации по планировке территории, проектной документации для размещения иных объектов капитального строительства регионального значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Омской области, их строительство будут осуществляться в 2016 - 2025 годах в соответствии с планами социально-экономического развития Омской области, долгосрочными целевыми программами Омской области.

Раздел 2. Финансово-экономическое обоснование Плана реализации Схемы территориального планирования Омской области

План реализации Схемы территориального планирования Омской области (далее - План) определяет сроки строительства объектов капитального строительства регионального значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Омской области, а также сроки подготовки документации, необходимой для строительства указанных объектов.

План не устанавливает новых расходных обязательств Омской области.

Объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указаны и обоснованы в:

- плане основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 2040-р;
- долгосрочной целевой программе Омской области "Чистая вода (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 10 июня 2009 года N 94-п;
- долгосрочной целевой программе Омской области "Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 июля 2009 года N 114-п;
- долгосрочной целевой программе Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 - 2025 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года N 168-п;

- долгосрочной целевой программе Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2014 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года N 180-п;

- долгосрочной целевой программе Омской области "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 14 октября 2009 года N 188-п.

Реализация мероприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования Омской области и не указанных в перечисленных правовых актах, будет осуществляться в 2016 - 2025 годах в соответствии с планами социально-экономического развития Омской области, долгосрочными целевыми программами Омской области.
