

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за июль 2010 г.

(отчетная дата)

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания |
|--------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. | Устойчивое развитие сельских территорий | | | | | |
| 2 | 1.6. | Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и повышению уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений | 31.12.2010 | | Выполняется. За июль 2010 года из областного бюджета профинансировано 9,4 млн. рублей | | |
| 3. | 1.7. | Повышение уровня жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений | 31.12.2010 | | Выполняется. Введено 24 жилых дома общей площадью 2,3 тыс. кв. м и 12 км уличных распределительных газовых сетей | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------|--|------------|---|---|---|---|
| 4. | 2. | Создание общих условий функционирования сельского хозяйства | | | | | |
| 5. | 2.1. | Организация выполнения мероприятий по поддержанию почвенного плодородия | 31.12.2010 | | Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями области внесено 267 тыс. тонн органических удобрений | | |
| 6. | 2.2. | Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | 31.12.2010 | | Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Повысили квалификацию 43 агронома - апробатора | | |
| 7. | 3. | Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства | | | | | |
| 8. | 3.1. | Развитие животноводства | 31.12.2010 | | Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за июль 2010 года произведено 102,4 тыс. тонн молока и 15,1 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------|---|------------|---|---|---|---|
| 9. | 3.2. | Развитие производства льна | 31.12.2010 | | Выполняется. Проведена гербицидная обработка посевов льна-долгунца на площади 2 тыс. га | | |
| 10. | 3.3. | Развитие производства рапса | 31.12.2010 | | Выполняется. Проведена обработка посевов рапса гербицидами и инсектицидами на площади 51,6 тыс. га | | |
| 11. | 4. | Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства | | | | | |
| 12. | 4.1. | Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), млн. рублей | 31.12.2010 | | Выполняется. Объем выданных субсидий по краткосрочным кредитам составил 28,4 млн. рублей | | |
| 13. | 4.2. | Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 8 лет, млн. рублей | 31.12.2010 | | Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам сроком до 8 лет составил 5,9 млн. рублей | | |
| 14. | 4.3. | Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 10 лет (техническая и технологическая модернизация), млн. рублей | 31.12.2010 | | Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам сроком до 10 лет составил 7,3 млн. рублей | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------|--|------------|---|---|---|---|
| 15. | 4.4. | Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, млн. рублей | 31.12.2010 | | Выполняется. Объем выданных субсидий по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования составил 19,2 млн. рублей | | |
| 16. | 4.5. | Техническая модернизация сельского хозяйства | 31.12.2010 | | Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями области приобретено зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другой техники на общую сумму 18,6 млн. рублей | | |
| 17. | 9. | Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее-Государственная программа) для представления в Министерство | 31.12.2010 | | Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы | | |
| | | сельского хозяйства Российской Федерации | | | | | |