

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за октябрь 2011 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Устойчивое развитие сельских территорий					
2.	1.6.	Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий и повышению уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений	31.12.2011		Выполняется. За октябрь 2011 года профинансировано 3,3 млн. рублей		
3.	1.7.	Обеспечение выполнения целевых индикаторов жилищного строительства и социального развития инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий	31.12.2011		Выполняется. Введено 10 жилых домов общей площадью 0,9 тыс. кв. м, 4,7 км поселковых водопроводов, 5,0 км газовых распределительных сетей		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	2.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					
5.	2.1.	Организация выполнения мероприятий по поддержанию почвенного плодородия	31.12.2011		Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями Омской области внесено 154 тыс. тонн органических удобрений		
6.	2.2.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства	31.12.2011		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 700 консультаций		
7.	3.	Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства					
8.	3.1.	Создание условий для развития животноводства	31.12.2011		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за октябрь 2011 года произведено 70,2 тыс. тонн молока и 29,1 тыс. тонн мяса (скота и птицы на убой в живом весе)		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	3.2.	Развитие производства льна	31.12.2011		Выполняется. Убрано 194 га посевов льна - долгунца, урожайность льноволокна составила 11,4 ц/га. Подготовлено 86 тонн семян льна - долгунца для посева в 2012 году		

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	3.3.	Развитие производства рапса	31.12.2011		Выполняется. Убрано 11,3 тыс. га посевов рапса, намолочено 6,2 тыс. тонн, урожайность составила 5,4 ц/га		
11.	4.	Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства					
12.	4.1.	Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2011		Выполняется. Объем предоставленных субсидий по краткосрочным кредитам составил 15,8 млн. рублей		
13.	4.2.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 8 лет, млн. рублей	31.12.2011		Выполняется. Объем предоставленных субсидий по инвестиционным кредитам сроком до 8 лет составил 3,8 млн. рублей		
14.	4.3.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 10 лет (техническая и технологическая модернизация), млн. рублей	31.12.2011		Выполняется. Объем предоставленных субсидий по инвестиционным кредитам сроком до 10 лет составил 10,9 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	4.4.	Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, млн. рублей	31.12.2011		Выполняется. Объем предоставленных субсидий по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования, составил 5,9 млн. рублей		
16.	4.5.	Техническая модернизация сельского хозяйства	31.12.2011		Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями Омской области приобретено зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другой техники на общую сумму 74 млн. рублей		
17.	8.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее - Государственная программа) для представления	31.12.2011		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации		
		в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации			Государственной программы		

**Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области**

Л.К. Полежаев