

## Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта\*

**"Развитие агропромышленного комплекса"****Омская область**

(наименование субъекта Российской Федерации)

за май 2012 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Устойчивое развитие сельских территорий					
2.	1.6.	Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий и повышению уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений	31.12.2012		Выполняется. За май 2012 года из областного бюджета профинансировано 33,6 млн. рублей		
3.	1.7.	Обеспечение выполнения целевых индикаторов жилищного строительства и социального развития инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий	31.12.2012		Выполняется. Введено 25 жилых домов общей площадью 3,0 тыс. кв. м		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	2.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					
5.	2.1.	Организация выполнения мероприятий по поддержанию почвенного плодородия	31.12.2012		Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями Омской области внесено 6,3 тыс. тонн минеральных удобрений (в действующем веществе)		
6.	2.2.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, переподготовка специалистов для сельского хозяйства	31.12.2012		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 950 консультаций. Прошли профессиональную переподготовку 40 специалистов для сельского хозяйства		
7.	3.	Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства					
8.	3.1.	Создание условий для развития животноводства	31.12.2012		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за май 2012 года произведено 94,2 тыс. тонн молока и 17,6 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	3.2.	Организация мероприятий по развитию производства льна	31.12.2012		Выполняется. Проведен посев льна на площади 2,9 тыс. га		
10.	3.3.	Организация мероприятий по развитию производства рапса	31.12.2012		Выполняется. Проведен посев рапса на площади 81 тыс. га		
11.	4.	Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства					
12	4.1.	Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2012		Выполняется. Объем выданных субсидий по краткосрочным кредитам составил 29,3 млн. рублей		
13.	4.2.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 8 лет, млн. рублей	31.12.2012		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам до 8 лет составил 11,0 млн. рублей		
14.	4.3.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 10 лет (техническая и технологическая модернизация), млн. рублей	31.12.2012		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам до 10 лет составил 16,8 млн. рублей		
15.	4.4.	Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, млн. рублей	31.12.2012		Выполняется. Объем выданных субсидий по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования составил 7,9 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	4.5.	Техническая модернизация сельского хозяйства	31.12.2012		Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями Омской области приобретено зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другой техники на общую сумму 281 млн. рублей		
17.	7.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее - Государственная программа) для представления в	31.12.2012		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы		
		Министерство сельского хозяйства Российской Федерации					

Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства Омской области

\_\_\_\_\_

**В.И. Назаров**