

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за октябрь 2012 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Устойчивое развитие сельских территорий					
2.	1.6.	Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий и повышению уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений	31.12.2012		Выполняется. За октябрь 2012 года из областного и федерального бюджетов профинансировано 21,6 млн. рублей		
3.	1.7.	Обеспечение выполнения целевых индикаторов жилищного строительства и социального развития инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий	31.12.2012		Выполняется. За октябрь введено 16 жилых домов общей площадью 1,5 тыс. кв. м; 10,4 км распределительных газовых сетей; 3,8 км поселковых водопроводов; фельдшерско-акушерский пункт		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	2.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					
5.	2.1.	Организация выполнения мероприятий по поддержанию почвенного плодородия	31.12.2012		Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями Омской области внесено 63,4 тыс. тонн органических удобрений		
6.	2.2.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, переподготовка специалистов для сельского хозяйства	31.12.2012		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 1170 консультаций. Прошли профессиональную переподготовку 11 специалистов для сельского хозяйства		
7.	3.	Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства					
8.	3.1.	Создание условий для развития животноводства	31.12.2012		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за октябрь 2012 года произведено 61,4 тыс. тонн молока и 33,3 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	3.2.	Организация мероприятий по развитию производства льна	31.12.2012		Выполняется. Убрано 1140 га посевов льна. В том числе с площади 850 га собраны семена, урожайность льносемян составила 2,7 ц/га		
10.	3.3.	Организация мероприятий по развитию производства рапса	31.12.2012		Выполняется. Убрано 2,4 тыс. га посевов рапса, намолочено 0,7 тыс. тонн семян, урожайность составила 2,9 ц/га		
11.	4.	Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства					
12.	4.1.	Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2012		Выполняется. Объем выданных субсидий по краткосрочным кредитам составил 2,0 млн. рублей		
13.	4.2.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 8 лет, млн. рублей	31.12.2012		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам до 8 лет составил 4,5 млн. рублей		
14.	4.3.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 10 лет (техническая и технологическая модернизация), млн. рублей	31.12.2012		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам до 10 лет составил 9,3 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	4.4.	Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, млн. рублей	31.12.2012		Выполняется. Объем выданных субсидий по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования, составил 17,8 млн. рублей		
16.	4.5.	Техническая модернизация сельского хозяйства	31.12.2012		Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями Омской области приобретено зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другой техники на общую сумму 33,0 млн. рублей		
17.	7.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее - Государственная программа) для представления в	31.12.2012		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы		
		Министерство сельского хозяйства Российской Федерации					

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области

В.И. Назаров