

## Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта\*

## "Развитие агропромышленного комплекса"

## Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за февраль 2013 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.	Развитие овощеводства закрытого грунта					
2.	3.1.	Организация мероприятий по развитию производства овощей закрытого грунта	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за февраль 2013 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил 392 тонны		
3.	4.	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4.1.	Создание условий для развития животноводства	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за февраль 2013 года произведено 35,7 тыс. тонн молока и 15,8 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
5.	5.	Развитие мясного скотоводства					
6.	5.1.	Развитие отрасли мясного скотоводства	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за февраль 2013 года произведено 32,5 тонны мяса скота мясных пород на убой в живом весе		
7.	6.	Поддержка малых форм хозяйствования					
8.	6.1.	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования	31.12.2013		Выполняется. На розничных рынках города Омска проведено 44 Губернских ярмарки и 64 социальных ярмарки "Омские продукты - омичам" на которых реализовано 506 тонн продукции на общую сумму 60 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	7.	Инновационное развитие и информационное обеспечение					
10.	7.1.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	31.12.2013		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 980 консультаций		
11.	10.	Устойчивое развитие сельских территорий					
12.	10.3.	Формирование сводного списка граждан, проживающих в сельской местности, на получение в 2013 году государственной поддержки для улучшения жилищных условий	01.03.2013	25.02.2013	Выполнено. Сформирован сводный список граждан, проживающих в сельской местности на получение в 2013 году государственной поддержки для улучшения жилищных условий		

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	10.4.	Прием и проверка документов для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам	01.02.2013	01.02.2013	Выполнено. Проведен прием и проверка документов для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам		
14.	11.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					
15.	11.5.	Подготовка и подписание соглашений с администрациями муниципальных районов о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 год	01.04.2013		Выполняется. Подготовлены проекты соглашений с администрациями муниципальных районов Омской области о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2020 годы		

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	11.6.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) для представления в	31.12.2013		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации		
		Министерство сельского хозяйства Российской Федерации			Государственной программы		

Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства Омской области

\_\_\_\_\_

**В.И. Назаров**