

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"**Омская область**

(наименование субъекта Российской Федерации)

за март 2013 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.	Развитие овощеводства закрытого грунта					
2.	3.1.	Организация мероприятий по развитию производства овощей закрытого грунта	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за март 2013 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил 450 тонн		
3.	4.	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4.1.	Создание условий для развития животноводства	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за март 2013 года произведено 56,9 тыс. тонн молока и 18,4 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
5.	5.	Развитие мясного скотоводства					
6.	5.1.	Развитие отрасли мясного скотоводства	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за март 2013 года произведено 147 тонн мяса скота мясных пород на убой в живом весе		
7.	6.	Поддержка малых форм хозяйствования					
8.	6.1.	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования	31.12.2013		Выполняется. На розничных рынках города Омска проведено 55 Губернских ярмарок и 72 социальных ярмарки "Омские продукты - омичам", на которых реализовано 536 тонн продукции на общую сумму 89 млн. рублей		
9.	7.	Инновационное развитие и информационное обеспечение					

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	7.1.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	31.12.2013		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 960 консультаций		
11.	8.	Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса					
12.	8.1.	Переподготовка специалистов для сельского хозяйства, закрепление высококвалифицированных кадров на селе, включая молодых специалистов	31.12.2013		Выполняется. Прошли профессиональную переподготовку 15 руководителей сельскохозяйственных организаций		
13.	10.	Устойчивое развитие сельских территорий					
14.	10.1.	Подготовка и подписание Соглашения с Минсельхозом России о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Омской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села" на 2013 год	20.03.2013		Не выполнено.	Распоряжение Правительства Российской Федерации "О распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" было подписано только 26 марта 2013 года (№ 439-р).	

1	2	3	4	5	6	7	8
						Соглашение на 2013 год о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета Омской области подготовлено и 27 марта направлено на согласование в Минсельхоз России	
15.	11.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					
16.	11.4.	Подготовка и подписание Соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства	20.03.2013		Не выполнено.	Соглашение о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, в соответствии с графиком Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, представлено и согласовано 18 марта 2013 года. Подписанное Соглашение зарегистрировано за № 248/17 от 21 марта 2013 года	
17.	11.5.	Подготовка и подписание соглашений с администрациями муниципальных районов о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 год	01.04.2013		Выполняется. Проекты соглашений с администрациями муниципальных районов Омской области о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2020 годы		

1	2	3	4	5	6	7	8
					подготовлены и проходят согласование в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области		
18.	11.6.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) для представления в	31.12.2013		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации		
		Министерство сельского хозяйства Российской Федерации			Государственной программы		

**Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области**

В.И. Назаров