

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за апрель 2013 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства					
2.	1.1.	Организация выполнения мероприятий по поддержанию почвенного плодородия	31.12.2013		Выполняется. Сельхоз-товаропроизводителями Омской области приобретено 3,7 тыс. тонн минеральных удобрений (в действующем веществе)		
3.	3.	Развитие овощеводства закрытого грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	3.1.	Организация мероприятий по развитию производства овощей закрытого грунта	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за апрель 2013 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил 1190 тонн		
5.	4.	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства					
6.	4.1.	Создание условий для развития животноводства	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за апрель 2013 года произведено 71,3 тыс. тонн молока и 19,0 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
7.	5.	Развитие мясного скотоводства					
8.	5.1.	Развитие отрасли мясного скотоводства	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за апрель 2013 года произведено 178,0 тонн мяса скота мясных пород на убой в живом весе		
9.	6.	Поддержка малых форм хозяйствования					

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	6.1.	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования	31.12.2013		Выполняется. На розничных рынках города Омска проведено 44 Губернских ярмарки и 64 социальных ярмарки "Омские продукты - омичам", на которых реализовано 432 тонны продукции на общую сумму 56 млн. рублей		
11.	7.	Инновационное развитие и информационное обеспечение					
12.	7.1.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	31.12.2013		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 1030 консультаций		
13.	8.	Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса					
14.	8.1.	Переподготовка специалистов для сельского хозяйства, закрепление высококвалифицированных кадров на селе, включая молодых специалистов	31.12.2013		Выполняется. Прошли профессиональную переподготовку 39 руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций		
15.	10.	Устойчивое развитие сельских территорий					

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	10.2.	Формирование перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности по социальному и инженерному обустройству сельских территорий	01.04.2013	01.04.2013	Выполнено. Сформирован перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности по социальному и инженерному обустройству сельских территорий		
17.	10.5.	Подготовка и заключение договоров (соглашений) с администрациями муниципальных районов на финансирование мероприятий в 2013 году	15.04.2013	15.04.2013	Выполнено. Заключены соглашения с администрациями муниципальных районов Омской области на финансирование мероприятий в 2013 году		
18.	10.7.	Обеспечение выполнения целевых индикаторов жилищного строительства и социального развития инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий	31.12.2013		Выполняется. Введено 25 жилых домов общей площадью 2,1 тыс. кв. м		
19.	11.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					
20.	11.1.	Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2013		Выполняется. Объем выданных субсидий по краткосрочным кредитам составил 76,9 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	11.2.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2013		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам составил 113,3 млн. рублей		
22.	11.3.	Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, млн. рублей	31.12.2013		Выполняется. Объем выданных субсидий по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования, составил 21,3 млн. рублей		
23.	11.5.	Подготовка и подписание соглашений с администрациями муниципальных районов о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 год	01.04.2013	01.04.2013	Выполнено. Подписаны соглашения с администрациями муниципальных районов Омской области о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2020 годы		
24.	11.6.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) для представления в	31.12.2013		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Министерство сельского хозяйства Российской Федерации			Государственной программы		

**Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области**

В.И. Назаров
