

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за май 2013 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства					
2.	1.1.	Организация выполнения мероприятий по поддержанию почвенного плодородия	31.12.2013		Выполняется. Сельхоз-товаропроизводителями Омской области внесено 5,2 тыс. тонн минеральных удобрений (в действующем веществе)		
3.	2.	Развитие льняного комплекса					
4.	2.1.	Организация выполнения мероприятий по развитию производства льна	31.12.2013		Проведен посев льна-долгунца на площади 2,1 тыс. га		
5.	3.	Развитие овощеводства закрытого грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	3.1.	Организация мероприятий по развитию производства овощей закрытого грунта	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за май 2013 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил 1400 тонн		
7.	4.	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства					
8.	4.1.	Создание условий для развития животноводства	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за май 2013 года произведено 79,9 тыс. тонн молока и 18,5 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
9.	5.	Развитие мясного скотоводства					
10.	5.1.	Развитие отрасли мясного скотоводства	31.12.2013		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за май 2013 года произведено 217 тонн мяса скота мясных пород на убой в живом весе		
11.	6.	Поддержка малых форм хозяйствования					

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	6.1.	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования	31.12.2013		Выполняется. На розничных рынках города Омска проведено 50 Губернских ярмарок и 60 социальных ярмарок "Омские продукты - омичам", на которых реализовано 414 тонн продукции на общую сумму 53 млн. рублей		
13.	7.	Инновационное развитие и информационное обеспечение					
14.	7.1.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	31.12.2013		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 1080 консультаций		
15.	8.	Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса					
16.	8.1.	Переподготовка специалистов для сельского хозяйства, закрепление высококвалифицированных кадров на селе, включая молодых специалистов	31.12.2013		Выполняется. Прошли профессиональную переподготовку 7 специалистов сельскохозяйственных организаций		
17.	10.	Устойчивое развитие сельских территорий					
18.	10.6.	Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий и повышению уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений	31.12.2013		За май 2013 года из областного бюджета профинансировано 33,0 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	10.7.	Обеспечение выполнения целевых индикаторов жилищного строительства и социального развития инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий	31.12.2013		Выполняется. Введено 15 жилых домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м		
20.	11.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					
21.	11.1.	Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2013		Выполняется. Объем выданных субсидий по краткосрочным кредитам составил 8,2 млн. рублей		
22.	11.2.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2013		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам составил 24,5 млн. рублей		
23.	11.3.	Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, млн. рублей	31.12.2013		Выполняется. Объем выданных субсидий по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования, составил 2,1 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	11.6.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) для представления в	31.12.2013		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации		
		Министерство сельского хозяйства Российской Федерации			Государственной программы		

**Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области**

В.И. Назаров