

## Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта\*

## "Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за январь 2011 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Устойчивое развитие сельских территорий					
2.	1.1.	Подготовка и подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Омской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,	01.03.2011		Выполняется. Подготовлено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Омской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,		

1	2	3	4	5	6	7	8
		проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села» на 2011 год			проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села» на 2011 год		
3.	1.3.	Формирование сводного списка граждан, проживающих в сельской местности, на получение в 2011 году государственной поддержки для улучшения жилищных условий	25.02.2011		Выполняется. Проводится формирование сводного списка граждан, проживающих в сельской местности, на получение в 2011 году государственной поддержки для улучшения жилищных условий		
4.	2.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					
5.	2.2.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства	31.12.2011		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения		

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	3.	Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства					
7.	3.1.	Развитие животноводства	31.12.2011		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за январь 2011 года произведено 36,5 тыс. тонн молока и 13,6 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
8.	5.	Подготовка и подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства	01.03.2011		Выполняется. Подготовлено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства		
9.	6.	Подготовка и подписание соглашений с администрациями муниципальных районов Омской области о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса на 2011 год	01.04.2011		Выполняется. Проводится подготовка соглашений с администрациями муниципальных районов Омской области о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса на 2011 год		

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	7.	Разработка постановления Правительства Омской области "Об утверждении Положения о предоставлении в 2011 году из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства"	01.02.2011	24.01.2011	Выполнено. Принято Постановление Правительства Омской области от 24 января 2011 года № 5-п "Об утверждении Положения о предоставлении в 2011 году из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства"		
11.	8.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее - Государственная программа) для представления в	31.12.2011		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы		
		Министерство сельского хозяйства Российской Федерации					

Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства Омской области

Л.К. Полежаев

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

- \* 1. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одновременно с первым отчетом о выполнении сетевого графика направляют ФСО России утвержденный сетевой график реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год (по данной форме с заполнением граф 1-4).
2. В случае внесения изменений в сетевой график федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в обязательном порядке направляет в ФСО России их полный перечень, с указанием документов (решений), в соответствии с которыми производилась корректировка сетевого графика.
3. Содержание полей в графах 2-4 представляемых отчетных форм должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год.
4. В предоставляемых отчетах необходимо отражать сведения лишь о тех мероприятиях, которые были исполнены в отчетном месяце, а также о невыполненных мероприятиях, сроки исполнения по которым истекли.