

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за январь 2015 г.

(отчетная дата)

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания |
|--------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 3. | Развитие овощеводства закрытого грунта | | | | | |
| 2. | 3.1. | Организация мероприятий по обеспечению населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период | 31.12.2015 | | Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за январь 2015 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил 300 тонн | | |
| 3. | 4. | Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------|---|------------|---|--|---|---|
| 4. | 4.1. | Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства | 31.12.2015 | | Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за январь 2015 года произведено 29,8 тыс. тонн молока и 15,7 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе | | |
| 5. | 5. | Развитие мясного скотоводства | | | | | |
| 6. | 5.1. | Создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития | 31.12.2015 | | Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за январь 2015 года произведено 32 тонны мяса скота мясных пород на убой в живом весе | | |
| 7. | 6. | Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|------|--|------------|---|--|---|---|
| 8. | 6.1. | Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования | 31.12.2015 | | Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за январь 2015 года организовано и проведено на розничных рынках города Омска 48 Губернских сельскохозяйственных ярмарок | | |
| 9. | 7. | Инновационное развитие и информационное обеспечение | | | | | |
| 10. | 7.1. | Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям | 31.12.2015 | | Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 920 консультаций | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|--|------------|---|---|---|---|
| 11. | 11.6. | Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы для представления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 31.12.2015 | | Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы | | |

**Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области**

(подпись)

В.И. Назаров

(фамилия, инициалы)