

## Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта\*

## "Развитие агропромышленного комплекса"

## Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за май 2015 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.	Развитие овощеводства закрытого грунта					
2.	3.1.	Организация мероприятий по обеспечению населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период	31.12.2015		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за май 2015 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил 840 тонн		
3.	4.	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4.1.	Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства	31.12.2015		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за май 2015 года произведено 77,7 тыс. тонн молока и 18,4 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
5.	5.	Развитие мясного скотоводства					
6.	5.1.	Создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития	31.12.2015		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за май 2015 года произведено 84 тонны мяса скота мясных пород на убой в живом весе		
7.	6.	Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития					

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	6.1.	Создание условий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования	31.12.2015		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за май 2015 года организовано и проведено на розничных рынках города Омска 60 Губернских сельскохозяйственных ярмарок		
9.	7.	Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности					
10.	7.6.	Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий и повышению уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений	31.12.2015		Выполняется. За май 2015 года из областного бюджета профинансировано 56,9 млн. рублей		
11.	7.7.	Обеспечение выполнения целевых индикаторов жилищного строительства и социального развития инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий	31.12.2015		Выполняется. Уложено 7,4 км поселковых водопроводов		

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	8.	Инновационное развитие и информационное обеспечение					
13.	8.1.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	31.12.2015		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 1120 консультаций		
14.	9.	Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса					
15.	9.1.	Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе	31.12.2015		Выполняется. Прошли профессиональную переподготовку 132 специалиста и рабочих массовых профессий сельскохозяйственных организаций		
16.	11.	Создание благоприятных условий для развития АПК					

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	11.1.	Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам)	31.12.2015		Выполняется. Объем выданных субсидий по краткосрочным кредитам составил 58,1 млн. рублей		
18.	11.2.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам	31.12.2015		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам составил 39,1 млн. рублей		
19.	11.3.	Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования	31.12.2015		Выполняется. Объем выданных субсидий по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования составил 11,9 млн. рублей		
20.	11.6.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы для представления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	31.12.2015		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы		

**Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области**

**В.И. Назаров**