

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за февраль 2014 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.	Развитие овощеводства закрытого грунта					
2.	3.1.	Организация мероприятий по обеспечению населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за февраль 2014 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил 370 тонн		
3.	4.	Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4.1.	Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за февраль 2014 года произведено 34,7 тыс. тонн молока и 16,8 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
5.	5.	Развитие мясного скотоводства					
6.	5.1.	Создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за февраль 2014 года произведено 37,0 тонн мяса скота мясных пород на убой в живом весе		
7.	6.	Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития					

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	6.1.	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за февраль 2014 года организовано и проведено на розничных рынках города Омска 44 Губернских сельскохозяйственных ярмарки		
9.	7.	Инновационное развитие и информационное обеспечение					
10.	7.1.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	31.12.2014		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 700 консультаций		
11.	10.	Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности					

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	10.4.	Формирование перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности по социальному и инженерному обустройству сельских территорий, софинансируемых из областного бюджета в рамках Государственной программы	01.02.2014	01.02.2014	Выполнено. Подготовлен перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности по социальному и инженерному обустройству сельских территорий, софинансируемых из областного бюджета в рамках Государственной программы		
13.	11.6.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы для представления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	31.12.2014		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы		

**Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области**

(подпись)

В.И. Назаров

(фамилия, инициалы)