

**Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта\***

**"Развитие агропромышленного комплекса"**

**Омская область**

(наименование субъекта Российской Федерации)

за март 2014 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.	Развитие овощеводства закрытого грунта					
2.	3.1.	Организация мероприятий по обеспечению населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за март 2014 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил 400 тонн		
3.	4.	Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4.1.	Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за март 2014 года произведено 53,9 тыс. тонн молока и 18,3 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
5.	5.	Развитие мясного скотоводства					
6.	5.1.	Создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за март 2014 года произведено 34,5 тонн мяса скота мясных пород на убой в живом весе		
7.	6.	Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития					

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	6.1.	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за март 2014 года организовано и проведено на розничных рынках города Омска 49 Губернских сельскохозяйственных ярмарок		
9.	7.	Инновационное развитие и информационное обеспечение					
10.	7.1.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	31.12.2014		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 720 консультаций		
11.	8.	Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса					
12.	8.1.	Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе	31.12.2014		Выполняется. Прошли профессиональную переподготовку 53 специалиста сельскохозяйственных организаций		
13.	11.	Создание благоприятных условий для развития АПК					

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	11.1	Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2014		Выполняется. Объем выданных субсидий по краткосрочным кредитам составил 242,6 млн. рублей		
15.	11.2.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2014		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам составил 226,0 млн. рублей		
16.	11.3.	Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, млн. рублей	31.12.2014		Выполняется. Объем выданных субсидий по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования, составил 4,0 млн. рублей		
17.	11.4.	Подготовка, согласование и подписание Соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства	20.03.2014	11.02.2014	Выполнено. Подписано Соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 11 февраля 2014 года № 215/17		

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	11.6.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы для представления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	31.12.2014		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы		

**Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства Омской области**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**В.И. Назаров**  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)