

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*

"Развитие агропромышленного комплекса"

Омская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

за апрель 2014 г.

(отчетная дата)

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.	Развитие овощеводства закрытого грунта					
2.	3.1.	Организация мероприятий по обеспечению населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за апрель 2014 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил 850 тонн		
3.	4.	Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4.1.	Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за апрель 2014 года произведено 65,9 тыс. тонн молока и 18,7 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе		
5.	5.	Развитие мясного скотоводства					
6.	5.1.	Создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за апрель 2014 года произведено 70,0 тонн мяса скота мясных пород на убой в живом весе		
7.	6.	Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития					

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	6.1.	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования	31.12.2014		Выполняется. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за апрель 2014 года организовано и проведено на розничных рынках города Омска 44 Губернских сельскохозяйственных ярмарки		
9.	7.	Инновационное развитие и информационное обеспечение					
10.	7.1.	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	31.12.2014		Выполняется. Предоставляются услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере информационного обеспечения. Проведено 790 консультаций		
11.	8.	Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса					
12.	8.1.	Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе	31.12.2014		Выполняется. Прошли профессиональную переподготовку 20 специалистов сельскохозяйственных организаций		
13.	10.	Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности					

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	10.2.	Прием и проверка документов для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам	01.04.2014	01.04.2014	Выполнено. Проведен прием и проверка документов для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности		
15.	10.5.	Подготовка и заключение соглашений с администрациями муниципальных районов на финансирование мероприятий в 2014 году	15.04.2014	15.04.2014	Выполнено. Подготовлены соглашения с администрациями муниципальных районов на финансирование мероприятий в 2014 году		
16.	10.6.	Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий и повышению уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений	31.12.2014		Выполняется. За апрель 2014 года из областного бюджета профинансировано 32,3 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	10.7.	Обеспечение выполнения целевых индикаторов жилищного строительства и социального развития инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий	31.12.2014		Выполняется. Введено 10 жилых домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м		
18.	11.	Создание благоприятных условий для развития АПК					
19.	11.1	Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2014		Выполняется. Объем выданных субсидий по краткосрочным кредитам составил 14,4 млн. рублей		
20.	11.2.	Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам (займам), млн. рублей	31.12.2014		Выполняется. Объем выданных субсидий по инвестиционным кредитам составил 52,7 млн. рублей		
21.	11.3.	Субсидирование процентных ставок по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования, млн. рублей	31.12.2014		Выполняется. Объем выданных субсидий по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования, составил 29,3 млн. рублей		

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	11.5.	Подготовка и подписание соглашений с администрациями муниципальных районов о предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат	01.04.2014	01.04.2014	Выполнено. Подготовлены и подписаны соглашения с администрациями муниципальных районов о предоставлении субсидий из областного бюджета		
23.	11.6.	Подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы для представления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	31.12.2014		Выполняется. Отчеты предоставляются ежемесячно в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления отчетности о ходе реализации Государственной программы		

**Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области**

(подпись)

В.И. Назаров

(фамилия, инициалы)